

守山市が取り組む中活事業の概ねのスケジュールについて

大分野 (順不同)	小分野(順不同)	担当課(順不同)	スケジュール(年度) : 供用開始、 : 検討結果次第						備考(課題など)
			~H20	H21	H22	H23	H24	H25	
施設整備	小学校・幼稚園・文化福祉施設合築	教育総務課、こども課、生涯学習課、高齢福祉課、地域包括センター、学校教育課、都市再生推進課	基本設計	実施設計	工事	工事			
	親水公園整備	都市再生推進課		設計	工事	工事			
	焰魔堂公園整備	都市計画課		工事	工事				
	中山道にぎわい広場整備	商工観光課、都市再生推進課		設計 工事					・ワークショップ実施
	回想法等の高齢者の居場所づくり(町家活用)	高齢福祉課		検討					
	身近に歩いて行政サービスを受けられる環境のより一層の充実検討	生涯学習課、高齢福祉課、みらい政策課、都市再生推進課		検討					
	セルパ守山地下の有効活用の検討	商工観光課、みらい政策課、都市再生推進課		検討					
	泉町金森線緑地整備	都市再生推進課		設計 工事					・ワークショップ実施
	幼稚園跡地利用(多目的広場・駐車場整備等)	教育総務課、こども課、みらい政策課、学校教育課、都市再生推進課		検討					
	歴史文化拠点整備	都市再生推進課		検討					
	分かりやすいサイン表示	都市再生推進課				検討			
道路	バリアフリー化(都賀山通り)	道路河川課	工事	工事					
	バリアフリー化(新中山道)	道路河川課		設計	設計 工事	工事	工事		
	バリアフリー化(くすのき通り)	道路河川課				設計	工事	工事	
	歩けるまちづくり	都市再生推進課	社会調査		検討				
	自転車活用・自転車道整備(中活区域内)	都市再生推進課		検討 社会調査					
	美化化(ほたる通り・中山道)	都市再生推進課			検討				
	街路樹整備(新中山道(泉町焰魔堂))	道路河川課		設計	工事	工事			バリアフリー化(新中山道)に併せて実施
河川	水辺遊歩道ネットワーク整備(金森川)	都市再生推進課		基本構想 実施設計	工事	工事			・ワークショップ実施
	水辺遊歩道ネットワーク整備(丹堂川)	都市再生推進課	川普請 リパロ 整備	基本構想	実施設計	工事	工事		・ワークショップ実施
	水辺遊歩道ネットワーク整備(守山川)	都市再生推進課		基本構想	-	実施設計	工事	工事	・ワークショップ実施
歴史	歴史回廊ネットワーク整備	文化財保護課、都市再生推進課		整備	充実	充実	充実	一里塚 整備 充実	・ワークショップ実施
交通 アクセス	公共交通の充実	市民生活課、みらい政策課、都市再生推進課	社会調査	検討 社会調査					地域交通会議、法定協議会の立上げ等(バス路線の充実要請を含む。)
	駐車場確保	都市再生推進課		検討					
商業 活性化	商店街の活性化	商工観光課、商工会議所	検討	検討					街なか再生WS等
	まちづくり会社 賑わい創出	都市再生推進課	推進	推進	推進	推進	推進	推進	
民間事業 誘導	平和堂建替え	都市再生推進課	検討	検討					
	近江鉄道用地の有効活用検討	都市再生推進課	検討	検討					
	火まつり交流館整備事業	都市再生推進課		検討					
	その他の民間事業	商工観光課、都市再生推進課	検討	検討					
	JR貨物用地・市保有地の有効活用検討(JR東西アクセス強化含む。)	商工観光課、道路河川課、みらい政策課、都市再生推進課		検討					
景観形成	新築マンションへの事務所・店舗等設置義務付け(特別用途)	都市計画課		検討					
	中山道街並み修景支援	商工観光課		支援	支援				
	風格と賑わいのある景観創出(中心市街地内)	都市計画課		検討					